

amio

ASSOCIATION MILLAVOISE POUR L'INSERTION ET L'ORIENTATION

Conception & développement d'une plateforme de recettes

Projet Fil Rouge – Jalon 1

Organisation du travail & Wireframe

Gastronome
créatif

— L'ART DE LA CUISINE AUTREMENT —

Rafet ZITOUNE

Promotion CDA 12

Préambule

Dans le cadre de ce fil rouge, il m'a été proposé de réaliser un site web complet pour l'entreprise fictive Gastronomes Créatifs, en représentant une plateforme en ligne dédiée aux passionnés de cuisine, permettant aux utilisateurs de rechercher des recettes, de partager leurs créations et d'interagir avec d'autres membres de la communauté culinaire.

S'agissant d'un premier essai de création et de gestion de projet me concernant, je propose, conformément au cahier des charges, un échéancier théorique pour la réalisation de ce premier jalon du projet ainsi que le maquetage que je prévois de concevoir pour répondre aux exigences de celui-ci.

Toutefois, en fonction des difficultés que je serai amené à rencontrer, des adaptations et/ou des modifications pourront être adoptées, et ce, sans que cela impacte le cahier des charges.

Lors de cette première expérience nouvelle, je n'hésiterai pas à vous faire part de mes succès et de mes réussites, ainsi que mes désillusions et mes échecs. Je ferai tout ce qui est possible pour réaliser ce site, et ainsi répondre au mieux à vos attentes, qui me semblent nombreuses, et aux prérequis du titre professionnel de Concepteur développeur d'applications.

Table des matières

Préambule	2
Echéancier théorique pour le Jalon 1 selon mon plan de réalisation de projet.....	4
4 grandes phases pour le jalon 1 du fil rouge.....	5
Phase 1 : Conception - (14/09 au 25/09)	6
Phase 2 : Construction – du 28/09 au 16/10.....	6
Phase 3 : Fonctionnalités + finitions – du 16/10 au 30/10.....	7
Phase 4 : Tests + Livraison – du 02/11 au 12/11	7
Wireframe du site web	8
Page d'accueil principale.....	9
Page de recherche.....	11
Page de détail de recette	12
Page d'inscription et de connexion	13
Page d'ajout ou de modification de recette (utilisateur)	14
Page d'administration	15
Bilan.....	16

Echéancier théorique pour le Jalon 1 selon mon plan de réalisation de projet

<u>Étape</u>	<u>Période</u>	<u>Durée estimée</u>	<u>Objectif</u>
1. Cadrage du projet	14 → 16 sept.	3 jours	Objectifs, fonctionnalités, public cible, périmètre
2. Cahier des charges	16 → 18 sept.	3 jours	Fonctionnalités et contraintes du site
3. Identité visuelle	14 → 20 sept.	5 jours	Logo, couleurs, polices, ambiance, UI
4. UX / arborescence / maquettage	21 → 25 sept.	5 jours	Pages, navigation, wireframes, desktop/mobile
5. MCD / MLD	21 → 25 sept.	4 jours	Modèle de données et relations
6. Architecture du projet	28 → 29 sept.	2 jours	Organisation HTML/CSS/JS/backend
7. HTML / CSS – structure	28 sept. → 5 oct.	6 jours	Header, Footer, pages, composants
8. Pages principales	6 → 12 oct.	6 jours	Accueil, recettes, recherche, articles, etc.
9. JavaScript / interactivité	6 → 16 oct.	8 jours	Recherche, filtres, menus, interactions
10. Backend / base de données	12 → 21 oct.	8 jours	Connexion BDD, recettes, utilisateurs
11. Connexion / comptes / administration	19 → 23 oct.	5 jours	Authentification, compte, administration
12. Responsive	19 → 26 oct.	6 jours	Ordinateur, tablette, mobile
13. Accessibilité / sécurité / RGPD	26 → 28 oct.	3 jours	RGAA, validation, sécurité, mentions

14. Création / intégration des contenus	26 → 30 oct.	5 jours	Recettes, articles, images, textes
15. Tests complets	29 oct. → 3 nov.	4 jours	Fonctionnel, responsive, navigation
16. Corrections / bugs	2 → 5 nov.	4 jours	Corriger tout ce qui ressort des tests
17. Mise en ligne / serveur	4 → 6 nov.	3 jours	Hébergement, HTTPS, BDD, configuration
18. Rapport de projet	19 sept. → 9 nov.	≈ 10 jours cumulés	Rédaction progressive
19. Diaporama / démonstration	9 → 11 nov.	3 jours	Présentation + répétition
20. Marge de sécurité	10 → 12 nov.	3 jours	Derniers bugs / imprévus

3 grandes phases pour le jalon 1 du fil rouge

Le jalon 1 du projet Fil rouge est prévu sur 60 jours calendaires (en partant du 14/09), je ne pourrai consacrer tout le temps sur le développement du site. En effet, je désire garder une marge conséquente pour les corrections, le responsive, les tests et surtout le rapport.

J'ai organisé mon planning sur 3 phases importantes, afin d'avoir un visuel sur mon avancement et donc faire des choix de développement en fonction du temps que je dispose.

J'ai fixé 3 dates « **check-point** » afin de déterminer les trois temps forts de mon organisation, selon mes avancées et les difficultés que je rencontre :



Phase 1 : Conception - (14/09 au 25/09)

Cette première phase est consacrée à la conception et à la définition de l'identité du projet. Elle permet de poser les bases graphiques, fonctionnelles et techniques du site avant de commencer son développement. Dans un premier temps, l'identité visuelle est définie et validée à travers le choix des **couleurs**, des **typographies** et du **logo**, afin de créer une image cohérente et élégante pour le site.

L'**arborescence** est ensuite construite afin d'organiser les différentes rubriques et de faciliter la navigation. Une liste des **pages** est établie pour déterminer précisément les contenus qui devront être développés ainsi que les **fonctionnalités** attendues. Des **premières maquettes** sont également réalisées afin de visualiser la structure et l'apparence des différentes pages avant leur intégration.

Enfin, la conception des données est préparée à travers la réalisation du **MCD** (Modèle Conceptuel de Données) puis du **MLD** (Modèle Logique de Données), permettant de définir l'organisation de la base de données et les relations entre les différentes informations du site.

Phase 2 : Construction – du 28/09 au 16/10

Cette deuxième phase est consacrée à la **construction et à l'intégration du site** à partir des éléments définis lors de la phase de conception.

La structure des différentes pages est d'abord développée en **HTML**, puis leur mise en forme et leur identité graphique sont intégrées en **CSS**, en respectant la charte visuelle définie précédemment. Les éléments communs au site, tels que le **header**, le **footer** et la **navigation**, sont ensuite mis en place afin d'assurer une présentation cohérente et une navigation intuitive entre les différentes pages. Les principales pages du site sont également développées, notamment la **page d'accueil**, les pages consacrées aux **recettes**, la **recherche**, les **articles** ainsi que les différents **formulaire**s.

La partie **JavaScript** commence ensuite à être intégrée afin d'ajouter les premières fonctionnalités et interactions dynamiques au site. Cette étape permet ainsi de passer des maquettes à une première version fonctionnelle et navigable de **Gastronomie Créative**.



Phase 3 : Fonctionnalités + finitions – du 16/10 au 30/10

Cette troisième phase est consacrée à la **mise en place des fonctionnalités principales du site et à ses finitions**. La **base de données** est développée et reliée au site afin de permettre la gestion des différentes informations, notamment celles liées aux **utilisateurs** et aux **recettes**

Les fonctionnalités de **connexion et d'inscription** sont intégrées, ainsi que la gestion du **compte utilisateur** et les différentes fonctionnalités liées à l'**administration** du site. La gestion des recettes est également finalisée avec la mise en place de la **recherche** et des **filtres**, permettant aux utilisateurs de trouver plus facilement les contenus recherchés.

Une attention particulière est ensuite portée au **responsive design** afin de garantir une utilisation adaptée aux différents formats d'écran, ainsi qu'à l'**accessibilité** pour rendre le site utilisable par le plus grand nombre. Les aspects liés à la **sécurité** sont également vérifiés et renforcés, notamment concernant la protection des données et des comptes utilisateurs.

Enfin, les principes du **RGPD** sont pris en compte afin d'assurer une gestion conforme des données personnelles, tandis que les **contenus** sont intégrés et vérifiés pour finaliser le site avant sa mise en production.

Phase 4 : Tests + Livraison – du 02/11 au 12/11

Cette dernière phase est consacrée aux **tests, aux corrections et à la livraison finale du projet**.

L'ensemble des fonctionnalités du site est testé afin d'identifier les éventuels **bugs** et de procéder aux corrections nécessaires. Une attention particulière est portée à la **vérification des formulaires**, au bon fonctionnement des différentes fonctionnalités ainsi qu'à l'affichage **responsive**, notamment sur les appareils mobiles.

Une fois ces vérifications terminées, le site est préparé pour sa **mise en ligne** avec la configuration du **serveur**, de l'**HTTPS** et de la **base de données**. Les dernières vérifications sont ensuite effectuées afin de s'assurer du bon fonctionnement du site dans son environnement final.

En parallèle, les éléments nécessaires à la présentation du projet sont finalisés avec la **rédaction du rapport**, la création du **diaporama** et la préparation de la **démonstration**. Une répétition finale permet de structurer la présentation et de vérifier que les différentes étapes et fonctionnalités du projet peuvent être présentées de manière claire et organisée.

Wireframe du site web

Un **wireframe** (ou maquette filaire / fonctionnelle) est une représentation visuelle simplifiée et épurée de la structure d'une page web, d'un logiciel ou d'une application mobile. En voici ses caractéristiques principales :

- ✚ **Le squelette du projet** : Il montre l'emplacement des éléments clés (menus, boutons, blocs de texte, images) sans inclure de couleurs, de polices ou de graphismes.
- ✚ **Une vue en noir et blanc** : Il se concentre uniquement sur l'ergonomie, la hiérarchie des informations et le parcours utilisateur.
- ✚ **Un plan d'architecte** : Il sert de base de travail préliminaire avant de passer à la création graphique finale (maquette ou *mockup*).

Elle permet de valider la disposition des fonctionnalités rapidement et facilite la communication et l'accord entre les équipes de design, de développement et celles du client.


Enfin, elle évite les modifications complexes et coûteuses lors des étapes avancées du développement.

Ainsi, cette seconde partie est consacré au maquetage initial prévu pour ce projet de conception et de développement d'une plateforme de recette.

J'ai choisi de faire le maquetage de la page principale avec le logiciel **Figma**, qui est un outil de conception d'interfaces et de prototypage en ligne et collaboratif, qui permet de créer des maquettes de sites web et d'applications mobiles. Ce logiciel étant utilisé par la **majorité** des professionnels pour la réalisation de maquettes de sites web, j'ai souhaité me former à son utilisation pour développer une compétence sur son emploi, et l'utiliser pour de futurs projets web à l'avenir.

J'ai réalisé les autres maquettes avec le logiciel en ligne **Excalidraw.com**, en version ordinateur et mobile, en m'inspirant bien évidemment de la première maquette faite sur Figma.

Page d'accueil principale




Avec cette maquette du site **Gastronome créatif**, j'ai souhaité définir l'organisation visuelle et ergonomique des différentes pages avant leur développement. Elle présente les principales structures du site sur **trois formats : ordinateur, tablette et mobile**, afin d'anticiper dès la phase de conception l'adaptation du contenu aux différents supports. La page d'accueil s'articule autour de plusieurs espaces : un header comprenant le logo, la barre de recherche et le menu de navigation, une mise en avant éditoriale, les actualités, une sélection de recettes, des citations ainsi qu'un espace permettant aux utilisateurs de rejoindre le club. Le **footer** regroupe quant à lui les réseaux sociaux ainsi que les différents liens institutionnels et réglementaires.

La conception graphique reprend l'identité visuelle définie pour **Gastronome créatif**, avec une dominante ivoire et crème, associée à des éléments anthracite et à l'**or champagne**, utilisé comme couleur d'accent. La typographie associe une police élégante pour les titres à une typographie sans empattement pour les contenus et éléments d'interface, afin de créer un équilibre entre **élégance gastronomique et lisibilité**. Cette phase de maquettage permet ainsi de disposer d'une base visuelle avant le passage au développement HTML, CSS et JavaScript, tout en facilitant la vérification de la cohérence entre les différentes versions responsive du site.

Pour le menu de **navigation**, je partirai sur un menu classique avec l'ensemble des rubriques à créer pour la vision sur un moniteur, et sur un menu hamburger pour la version tablette et mobile pour prioriser le contenu sur ces deux types de supports. Un **bouton de recherche** ainsi que la vue de la **photo** du membre connecté sera proposé sur ces deux même versions, tandis que la **barre** de recherche sera visible depuis un ordinateur.

Page de recherche




Pour cette page de recherche, l'utilisateur ou le membre pourra y avoir accès depuis la **barre de recherche** en saisissant sa recherche, ou directement par la rubrique correspondante. Des **filtres** seront disponibles en fonction des informations présentes sur chaque recette, selon ses intérêts.

Un **bouton de recherche** sera disponible sur le menu de navigation sur les versions tablettes et mobiles, où l'utilisateur accèdera directement à la page de recherche.

Ainsi, Gastronome créatif proposera les **résultats de recherche** depuis la banque de recette, des meilleurs résultats aux plus approchants. Si l'utilisateur ne trouve pas ce qu'il recherche, il sera **invité** à s'inscrire pour qu'il puisse saisir l'occasion de rédiger la recette et faire preuve de créativité, tel un petit défi à résoudre. Je pense que cela peut être une **stratégie** pour inciter à l'adhésion au club et donc, à faire preuve de créativité, tel un petit défi à relever.

Page de détail de recette



Pour l'accès aux recettes, j'expose la recette avec toutes les informations pour l'utilisateur, et ce en **trois parties identifiables** :

- ✚ Une première partie avec l'ensemble des **informations générales** : note, difficulté de réalisation, un prix (pour ceux qui ont un budget serré), et une image illustrative du résultat final ;
- ✚ Ensuite, une section destinée aux **ingrédients** avec une identité visuelle et les quantités nécessaires, selon le nombre de convives qu'il réglera avec ses talents de cuisinier ;

- ✚ Enfin, une dernière partie avec la **préparation** et la marche à suivre, détaillée étape par étape pour une reproduction réussie.

Le membre pourra **évaluer** et **commenter** la recette qu'il a réalisé, et l'utilisateur pourra accéder à cet avantage en passant la petite étape d'inscription, nécessaire pour pouvoir profiter de cet avantage.

Je pars du principe que **seuls les membres d'une communauté** peuvent évaluer et commenter une recette d'un autre membre, cela afin de garantir l'intégrité et l'authenticité des commentaires publiés par le site.

Page d'inscription et de connexion

The wireframe illustrates a login and registration interface. It consists of a central content area flanked by a left sidebar and a right sidebar, all within a main frame. The top of the frame contains a 'logo' bar, and the bottom contains a 'footer' bar. The central area is titled 'connexion' and includes buttons for 'facebook' and 'google', a separator 'ou', an 'Adresse mail' field, a 'Mot de passe' field, a 'Mot de passe oublié ?' link, and a 'connexion' button. At the bottom of the central area is a link 'je n'ai pas de compte => je m'inscris !'. The left sidebar contains a 'logo' bar, a 'connexion' label, 'facebook' and 'google' buttons, an 'ou' separator, an 'Adresse mail' field, a 'Mot de passe' field, a 'Mot de passe oublié ?' link, and a 'connexion' button. At the bottom of the left sidebar is a link 'je n'ai pas de compte => je m'inscris !'.

Pour la page d'inscription et de connexion, j'ai choisi de représenter une interface **simple** de connexion afin que le membre du club puisse se connecter rapidement sur son compte et ainsi passer un maximum de temps sur sa **contribution personnelle**. La qualité des recettes proposés, son jugement et ses opinions sont l'essence de ce que je recherche, afin que cette plateforme puisse se faire une **réputation** par la suite.

L'utilisateur est aussi convié à **s'inscrire** s'il le souhaite, puisque cette page devra tenir sur la surface de l'écran sur lequel il consulte le site. Le logo permettra à l'utilisateur de revenir au menu principal.

Page d'ajout ou de modification de recette (utilisateur)

≡

logo

○

Votre recette gourmet

titre recette

tps prep

tps cuisson

difficulté

...

Ajouter une image

img finale
recette

Ajouter un ingrédient

img

ingr. 1

img

ingr. 2

img

ingr. 3

img

ingr. 4

...

Ajouter une Etape

1

description E1

2

description E2

3

description E3

...

Valider la recette

Footer

logo

○

Votre recette gourmet

Titre recette

Temps de préparation

Temps de cuisson

Difficulté

Ajouter une image

Ajouter un ingrédient

Ajouter une Etape

img finale
recette

Ingrédients

img

ingr. 1

img

ingr. 2

img

ingr. 3

img

ingr. 4

...

Préparation

1

description étape 1

2

description étape 2

3

description étape 3

...

Valider la recette

footer

Pour cette page de création et de modification de recette, le membre aura accès à la **création** et à la **modification** des recettes qu'il propose. Il pourra, à partir de son espace personnel, créer et modifier ses propres recettes. Fidèle à l'esprit du site, je présente au membre un **formulaire** afin qu'il puisse indiquer l'ensemble des informations nécessaires pour créer la recette. Il pourra ajouter en image la présentation de son assiette finale, ou de son résultat final, ajouter des ingrédients et rédiger lui-même sa recette étape par étape.

Je tâcherai de proposer une interface **accessible** pour que la création de la recette puisse se faire en un temps raisonnable pour le membre.

Après soumission de la recette, elle sera vérifiée par un administrateur à des fins de corrections, puis publié sur le site. Le membre pourra modifier sa recette autant de fois qu'il le souhaite en accédant à ce formulaire.

Page d'administration

The image shows two wireframe diagrams for an authentication page. The left diagram represents a mobile view, featuring a vertical layout with a 'logo' at the top, followed by the title 'Authentification GC'. Below the title are the labels 'Login' and 'Mot de passe', each followed by a corresponding input field. At the bottom is a 'connexion' button. The right diagram represents a desktop view, featuring a horizontal layout with a 'logo' at the top, followed by the title 'Authentification GC'. Below the title are the labels 'login' and 'Mot de passe', each followed by a corresponding input field. At the bottom is a 'connexion' button. Both diagrams include a 'footer' at the very bottom.

Pour cette page d'authentification, tout comme la page précédente, j'ai choisi de faire un formulaire très simple afin de faciliter l'accès au compte administrateur, tout en gardant l'identité du site. Il devra tenir sur la surface de l'écran comme pour la page de connexion & d'inscription.

Il est important de mon point de vue que l'administrateur puisse accéder le plus **rapidement** à l'élément problématique pour des raisons d'efficacité, et d'être **réactif** aux demandes des membres du club, et des utilisateurs en général.

Bilan

Après l'étude du cahier des charges, je me propose un défi ambitieux qui me permettra, j'en suis convaincu, de me challenger, de faire preuve d'inventivité et d'ingéniosité ainsi que rigueur et, je l'espère, un jour, de professionnalisme.

Ce site sera, après 6 mois de parcours, la concrétisation de mes acquis en termes de connaissances et de compétences, des aptitudes à renforcer mais aussi d'apprentissages pour parvenir aux résultats sollicités.

Je ferai de mon mieux, bien évidemment, pour vous proposer, un travail rigoureux, crédible et fonctionnel, et je vous donne rendez-vous à partir du 12 novembre afin de vous présenter mon travail, et discuter avec vous de mes réussites et de mes revers.